
 

 Obra Bancos B.D.I. B.D.I. Dif.
CONSTRUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS SINAPI - 10/2023 - 

Alagoas
SBC - 12/2023 - Alagoas
ORSE - 10/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 09/2023 - 
Espírito Santo
SIURB - 07/2023 - São 
Paulo
SUDECAP - 07/2023 - 
Minas Gerais
CPOS/CDHU - 08/2023 - 
São Paulo

31,29% 16,80%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

4.023.715,20
3,81%

153.303,55
2,92%

117.492,48
5,46%

219.694,85
5,57%

224.120,94
3,34%

134.392,09
3,66%

147.267,98
4,46%

179.457,70
5,91%

237.801,57
2,63%

105.823,71
2,19%

88.119,36
2,57%

103.409,48
1,57%

63.172,33

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

504.372,34
100,00%

504.372,34

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
100,00%

114.394,97
100,00%

114.394,97

 4 TERRAPLENAGEM
100,00%

473.157,93
60,00%

283.894,76
40,00%

189.263,17

 5 INFRAESTRUTURA
100,00%

8.235.651,08
25,00%

2.058.912,77
25,00%

2.058.912,77
25,00%

2.058.912,77
25,00%

2.058.912,77

 6 SUPRAESTRUTURA
100,00%

14.747.445,35
15,00%

2.212.116,80
15,00%

2.212.116,80
15,00%

2.212.116,80
15,00%

2.212.116,80
20,00%

2.949.489,07
20,00%

2.949.489,07

 7 FECHAMENTOS
100,00%

1.712.193,24
15,00%

256.828,99
15,00%

256.828,99
15,00%

256.828,99
15,00%

256.828,99

 8 COBERTAS
100,00%

7.168.354,11

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

6.041.065,19
10,00%

604.106,52
10,00%

604.106,52
10,00%

604.106,52

 10 REVESTIMENTOS
100,00%

2.939.058,22

 11 PISOS E PAVIMENTAÇÕES
100,00%

5.141.049,89
5,00%

257.052,49
10,00%

514.104,99
5,00%

257.052,49
10,00%

514.104,99
10,00%

514.104,99

 12 ESQUADRIAS E VIDROS
100,00%

2.789.948,28

 13 PINTURAS
100,00%

1.209.086,98
10,00%

120.908,70
10,00%

120.908,70

 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
100,00%

875.463,42
10,00%

87.546,34
10,00%

87.546,34
10,00%

87.546,34

 15 INCÊNDIO E PÂNICO
100,00%

2.040.553,21
5,00%

102.027,66
5,00%

102.027,66
10,00%

204.055,32

 16 INSTALAÇÃO DE GÁS
100,00%
6.602,55

5,00%
330,13

5,00%
330,13

 17 INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO
100,00%

23.126.400,00
5,00%

1.156.320,00
5,00%

1.156.320,00
5,00%

1.156.320,00
5,00%

1.156.320,00

 18 ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO
100,00%

1.028.809,18

 19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
100,00%

1.544.625,51
5,00%

77.231,28
5,00%

77.231,28
5,00%

77.231,28
5,00%

77.231,28
5,00%

77.231,28
5,00%

77.231,28
10,00%

154.462,55
3,81% 2,92% 5,46% 5,57% 3,34% 3,66% 4,46% 5,91% 2,63% 2,19% 2,57% 1,57%

3.192.109,66 2.442.899,70 4.567.955,70 4.659.928,13 2.793.465,51 3.063.393,90 3.733.053,29 4.947.717,16 2.200.310,49 1.835.552,12 2.151.572,15 1.313.532,87
3,81% 6,73% 12,19% 17,75% 21,09% 24,75% 29,21% 35,12% 37,74% 39,94% 42,51% 44,08%

3.192.109,66 5.635.009,36 10.202.965,06 14.862.893,18 17.656.358,70 20.719.752,60 24.452.805,88 29.400.523,04 31.600.833,53 33.436.385,65 35.587.957,80 36.901.490,68

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Encargos Sociais
Desonerado: 
Horista: 85,14%
Mensalista: 46,59%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

  



 

 Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS SINAPI - 10/2023 - 

Alagoas
SBC - 12/2023 - Alagoas
ORSE - 10/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 09/2023 - 
Espírito Santo
SIURB - 07/2023 - São 
Paulo
SUDECAP - 07/2023 - 
Minas Gerais
CPOS/CDHU - 08/2023 - 
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Item Descrição Total Por Etapa

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

4.023.715,20

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

504.372,34

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
100,00%

114.394,97

 4 TERRAPLENAGEM
100,00%

473.157,93

 5 INFRAESTRUTURA
100,00%

8.235.651,08

 6 SUPRAESTRUTURA
100,00%

14.747.445,35

 7 FECHAMENTOS
100,00%

1.712.193,24

 8 COBERTAS
100,00%

7.168.354,11

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

6.041.065,19

 10 REVESTIMENTOS
100,00%

2.939.058,22

 11 PISOS E PAVIMENTAÇÕES
100,00%

5.141.049,89

 12 ESQUADRIAS E VIDROS
100,00%

2.789.948,28

 13 PINTURAS
100,00%

1.209.086,98

 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
100,00%

875.463,42

 15 INCÊNDIO E PÂNICO
100,00%

2.040.553,21

 16 INSTALAÇÃO DE GÁS
100,00%
6.602,55

 17 INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO
100,00%

23.126.400,00

 18 ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO
100,00%

1.028.809,18

 19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
100,00%

1.544.625,51

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem

390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS
1,49%

59.953,36
1,39%

55.929,64
6,09%

245.044,26
6,76%

272.003,15
6,76%

272.003,15
5,82%

234.180,22
6,10%

245.446,63
5,73%

230.558,88
6,46%

259.932,00
5,66%

227.742,28
2,22%

89.326,48
1,43%

57.539,13

15,00%
256.828,99

15,00%
256.828,99

10,00%
171.219,32

10,00%
716.835,41

15,00%
1.075.253,12

15,00%
1.075.253,12

15,00%
1.075.253,12

15,00%
1.075.253,12

10,00%
716.835,41

20,00%
1.433.670,82

20,00%
1.208.213,04

10,00%
604.106,52

10,00%
604.106,52

10,00%
604.106,52

10,00%
604.106,52

10,00%
604.106,52

10,00%
293.905,82

10,00%
293.905,82

10,00%
293.905,82

10,00%
293.905,82

10,00%
293.905,82

5,00%
146.952,91

5,00%
146.952,91

10,00%
293.905,82

10,00%
293.905,82

10,00%
293.905,82

10,00%
293.905,82

10,00%
514.104,99

10,00%
514.104,99

10,00%
514.104,99

10,00%
514.104,99

10,00%
514.104,99

5,00%
257.052,49

5,00%
257.052,49

10,00%
278.994,83

10,00%
278.994,83

10,00%
278.994,83

15,00%
418.492,24

15,00%
418.492,24

15,00%
418.492,24

15,00%
418.492,24

10,00%
278.994,83

10,00%
120.908,70

10,00%
120.908,70

10,00%
120.908,70

10,00%
120.908,70

10,00%
120.908,70

10,00%
120.908,70

10,00%
120.908,70

10,00%
120.908,70

10,00%
87.546,34

10,00%
87.546,34

10,00%
87.546,34

10,00%
87.546,34

10,00%
87.546,34

10,00%
87.546,34

10,00%
87.546,34

10,00%
204.055,32

10,00%
204.055,32

10,00%
204.055,32

10,00%
204.055,32

10,00%
204.055,32

10,00%
204.055,32

10,00%
204.055,32

10,00%
204.055,32

20,00%
1.320,51

20,00%
1.320,51

20,00%
1.320,51

10,00%
660,26

10,00%
660,26

10,00%
660,26

10,00%
2.312.640,00

10,00%
2.312.640,00

10,00%
2.312.640,00

10,00%
2.312.640,00

10,00%
2.312.640,00

10,00%
2.312.640,00

10,00%
2.312.640,00

10,00%
2.312.640,00

15,00%
154.321,38

10,00%
102.880,92

10,00%
102.880,92

10,00%
102.880,92

10,00%
102.880,92

10,00%
102.880,92

10,00%
102.880,92

10,00%
102.880,92

10,00%
102.880,92

5,00%
51.440,46

20,00%
308.925,10

15,00%
231.693,83

15,00%
231.693,83

5,00%
77.231,28

5,00%
77.231,28

1,49% 1,39% 6,09% 6,76% 6,76% 5,82% 6,1% 5,73% 6,46% 5,66% 2,22% 1,44%

1.244.577,29 1.163.322,29 5.102.179,23 5.662.344,38 5.662.344,38 4.873.462,03 5.108.692,98 4.794.794,09 5.404.858,83 4.740.776,02 1.859.616,46 1.203.488,00
45,56% 46,95% 53,05% 59,81% 66,57% 72,39% 78,5% 84,22% 90,68% 96,34% 98,56% 100,0%

38.146.067,96 39.309.390,26 44.411.569,48 50.073.913,86 55.736.258,24 60.609.720,27 65.718.413,25 70.513.207,34 75.918.066,17 80.658.842,19 82.518.458,65 83.721.946,65

  


